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 Sector aéreo exige transparencia y coordinación para lograr 

apertura exitosa del nuevo terminal del AIJCH de Lima  

 

15 de enero 2025 (Lima, Perú) – Ante la decisión de aplazar nuevamente la fecha de inauguración del 

nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para el próximo 30 de marzo de 2025, la 

Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de 

Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) desean señalar lo siguiente: 

 

Manifestamos nuestra conformidad con esta necesaria decisión del Gobierno, que ha podido 

corroborar la ausencia de condiciones idóneas para lograr una mudanza operacional segura y 

eficiente. Asimismo, el nuevo aplazamiento demuestra la necesidad de abordar este proceso de 

forma más coordinada con todos los miembros del sector aéreo y, sobre todo, con una mayor 

transparencia por parte del concesionario, Lima Airport Partners (LAP), para evitar afectar la 

experiencia de los viajeros (muchos de los cuales ya se vieron perjudicados por cambios en sus 

itinerarios) y la conectividad del país. 

 

Las líneas aéreas vienen colaborando  plenamente -desde febrero de 2024- para lograr un inicio de 

operaciones exitoso en la fecha que la autoridad determine, lo cual solo será posible cuando se 

realicen todas las pruebas necesarias para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y 

asegurar un nivel adecuado de servicio para los pasajeros; para lo cual, deben resolverse de forma 

urgente los siguientes aspectos que se mantienen pendientes y que han sido puestos en 

conocimiento de las autoridades pertinentes y LAP:  

 

• Falta de pruebas operativas desarrolladas íntegramente y con un nivel de complejidad real, 

tanto en lado tierra como lado aire; 

• Falta de claridad sobre el cronograma de pruebas pendientes; 

• Check-list de operaciones que determinará la entrada en operación; 

• Formalización de procedimientos y capacitación del personal que trabajará en el AIJCH, e; 

• Implementación efectiva del sistema de manejo de equipajes HBS/BHS, punto crítico del 

servicio que ofrecerán las nuevas instalaciones, ya que el mismo fungirá como el corazón de la 

nueva terminal; entre otros.  

 

De igual forma, consideramos fundamental que el ministro de Transportes y Comunicaciones 

convoque de manera permanente a reuniones de trabajo en la que participen todos los actores 

vinculados a la provisión de los servicios aéreos (pasajeros y carga), liderando el proceso, con el 

objetivo de asegurar una transición eficiente y ordenada hacia el nuevo terminal. 

 

Nos mantenemos a disposición de las autoridades y LAP para seguir trabajando de forma conjunta 

en el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria que merece y necesita el país, fortaleciendo su 

conectividad y competitividad aérea. 


